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W odpowiedzi na interpelacje¢ z dnia 31.10.2025r.. dotyczacg statusu sporu pomiedzy
Gming Miasto Zgierz, a Wykonawcg inwestycji realizowanej w ramach zadania:
sModernizacja boiska pilkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz
z wyposazeniem, dostawa i montaz pawilonéw socjalno-szatniowych, modernizacja
i zmiana sposobu uzytkowania budynku istniejacej toalety na poczekalni¢, modernizacja
elewacji budynku administracyjno - sportowego wraz z niezb¢dnymi instalacjami
technicznymi przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach zadania '"Modernizacja boiska
pilkarskiego oraz obiektéw i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR
przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu" uprzejmie informuj¢, ze finalna kwota obcigzenia
z tytutu kar umownych dla firmy Panorama Obiekty Sportowe Sp. z 0.0 wyniosla faczenie:
2 531 731,71 zl, co stanowi 30% wynagrodzenia.

Podczas mediacji prowadzonych przy Prokuratorii Generalnej RP nie sporzadzano
protokotu, ani sprawozdania z przebiegu dyskusji pomi¢dzy stronami. Intencja Wykonawcy
jest miarkowanie kar umownych i zmniejszenie potrgconej kwoty. Z uwagi na niepoprawnie
zrealizowany strzalochwyt ujety w usterkowym protokole odbioru oraz brak podjecia dziatan
ze strony Wykonawcy majgcych na celu nalezytg realizacj¢ przedmiotu sporu, Gmina Miasto
Zgierz wstrzymala kolejne mediacje oczekujac na chgé wspoétpracy drugiej strony.

Jednakze zwracam uwage, ze hala pneumatyczna wraz z calym wyposazeniem
i zapleczem zostala oddana do uzytkowania w grudniu 2024r., od tego momentu dziala

i sluzy mieszkancom. Biezgce naprawy i sg wkonywane sg zgodnie z instrukcja.

Toczacy sie spor o wysokos¢ kar i niezalezny element jaKim jest strzalochwyt nie rzutujg na

tel. 42 71 95 100 www.bip.zgierz.pl
fax 427143114 www.miasto.zgierz.pl




